



Determina n. 11

Teramo, 06 giugno 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto della Fondazione;

Visto il personale attualmente in servizio presso la Fondazione;

visto il D. Lgs. 50/2016

visti i preventivi pervenuti dalla Società Elettrica 2000 srl e Teknoelettronica srl;

vista la D.D.G. Fondazione n. 14 del 19 maggio 2015

vista la nota UniTE di liquidazione dei fondi extra del 22 settembre 2015

vista la D.D.G. Fondazione n. 28 del 02 dicembre 2015

vista l'urgenza indicata dai referenti dei laboratori in ordine alla necessità di fornire i locali di condizionatori atti ad evitare malfunzionamenti e danni ad apparecchiature speciali con ripercussioni negative sull'operato accademico e con annessi ingenti danni economici;

visti i preventivi della Società Elettrica 2000 srl e della Società Teknoelettronica srl;

vista l'offerta economica migliore della Società Teknoelettronica srl, le cui specifiche tecniche dei prodotti sono state condivise ed accettate dall'Ufficio Tecnico UniTE in fase di sopralluogo con il Sig. Sandro Di Luca,

DETERMINA

- Viste le premesse e i documenti in possesso;
- Di affidare, in urgenza visto l'imminente le possibili elevate temperature estive che potrebbero comportare danni ingenti alle strutture ed apparecchiature speciali dei laboratori di Medicina Veterinaria, alla Società Teknoelettronica srl l'affidamento del servizio fornitura in opera dell'impianto di condizionamento (n. 6 condizionatori) e adeguamento UPS, fornito dall'Ufficio Tecnico UniTE, mediante la fornitura di batterie;
- I lavori potranno iniziare a partire dal 12 giugno 2017 e terminare entro il 30 giugno 2017, salvo imprevisti;
- L'importo dei lavori a corpo è pari ad € 10.329,17 iva inclusa, come da preventivo allegato;
- Di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Alessandro Fiore



Il Direttore Generale
Prof. Manuel De Nicola