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FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI UBICATI Al LIVELLI 0, 3, 4, DEL PLESSO DI GIURISPRUDENZA DA ADIBIRE A
LABORATORI DIDATTICI E DI RICERCA DELLA FACOLTA' DI BIOSCIENZE
PROGETTO ESECUTIVO — Cronoprogramma dei Lavori

Premessa

Il presente progetto si riferisce a lavori di ristrutturazione di locali posti ai livelli 0, 3, 4 del plesso di
Giurisprudenza del Complesso Universitario di Coste Sant’Agostino per la realizzazione di laboratori

didattici e di ricerca della Facolta di Bioscenze.

Il progetto esecutivo dei nuovi laboratori presso il complesso di Coste Sant’Agostino € stato redatto
in considerazione degli attuali laboratori esistenti nella sede di Mosciano Sant'’/Angelo, le cui
apparecchiature ed attrezzature dovranno essere trasferite nei nuovi locali. Il trasferimento delle
apparecchiature della sede di Mosciano Sant’Angelo alla sede di Coste Sant’Agostino sara a carico

dell’Ente appaltante.
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI UBICATI Al LIVELLI 0, 3, 4, DEL PLESSO DI GIURISPRUDENZA DA ADIBIRE A
LABORATORI DIDATTICI E DI RICERCA DELLA FACOLTA' DI BIOSCIENZE
PROGETTO ESECUTIVO — Cronoprogramma dei Lavori

Misure adottate per I'ottimizzazione dei tempi realizzativi

Il cronoprogramma allegato, oltre a esprimere i tempi necessari a realizzare I'opera, individua anche

le subordinazione nel tempo degli interventi.

L’individuazione delle attivita lavorative cosi come esposte indicano la sequenza con cui devono
essere esequiti i lavori: ogni attivita pud essere iniziata solo dopo la conclusione dellattivita
precedente. Gli interventi potranno essere eseguiti anche in ordine diverso da come sono stati

evidenziati, ma sempre nel rispetto del PSC.

La programmazione € stata eseguita in considerazione dei seguenti criteri:
1 - ridurre al minimo il disagio prodotto dal cantiere nel rispetto delle varie attivita in essere;

2 - ridurre i tempi generali dell’'esecuzione stessa proponendo la realizzazione di alcuni interventi

contemporaneamente.

Inoltre molti degli interventi si prestano ad essere svolti anche parallelamente in quanto I'area di
cantiere é dislocata su tre piani, oltre la copertura, in modo da poter avere zone di lavoro ben

distinte tra loro.

BN

Ogni fase corrisponde ad una squadra di lavoro & pertanto se la ditta appaltatrice potra
mettere a disposizione diverse squadre di lavoro i tempi di realizzazione potranno ridursi

sensibilmente.

La sintesi della successione delle fasi € qui di seguito evidenziata nello schema di seguito allegato.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ID  |Nome attivita Durata Mese 1 Mese 2
| M F | M
1 |[ESECUZIONE LAVORI 60 g
|
|
|
1
2 Allestimento cantiere 5¢g |
|
|
1
|
3 Demolizioni e rimozioni 59 |
|
|
1
4 Murature e tramezzature 59 1
|
|
|
1
5 Intonaci 49 |
|
|
1
|
6 Massetti 29 [
|
|
|
1
7 Pavimenti e rivestimenti 39 |
|
|
1
|
8 Impianti idrici ed aria compressa 79 !
|
1
9 Impianti elettrici e speciali 8¢
10 Impianti Termomeccanici 8¢
1
|
11 Impianti gas 8¢ |
| |
1 1
12 Infissi 3g | |
PO e
|
1 1
| |
13 Controsoffitti ed opere da pittore 69 | |
| |
| |
1 1
| |
14 Smobilizzo cantiere 59 [ [
| |
| |
| |
| |
| |

TEMPO TOTALE 60 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI




