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Premessa 
 

Il presente progetto si riferisce a lavori di ristrutturazione di locali posti ai livelli 0, 3, 4 del plesso di 

Giurisprudenza del Complesso Universitario di Coste Sant’Agostino per la realizzazione di laboratori 

didattici e di ricerca della Facoltà di Bioscenze. 

Il progetto esecutivo dei nuovi laboratori presso il complesso di Coste Sant’Agostino è stato redatto 

in considerazione degli attuali laboratori esistenti nella sede di Mosciano Sant’Angelo, le cui 

apparecchiature ed attrezzature dovranno essere trasferite nei nuovi locali. Il trasferimento delle 

apparecchiature della sede di Mosciano Sant’Angelo alla sede di Coste Sant’Agostino sarà a carico 

dell’Ente appaltante. 
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Misure adottate per l’ottimizzazione dei tempi realizzativi 
 

Il cronoprogramma allegato, oltre a esprimere i tempi necessari a realizzare l’opera, individua anche 

le subordinazione nel tempo degli interventi. 

L’individuazione delle attività lavorative così come esposte indicano la sequenza con cui devono 

essere eseguiti i lavori: ogni attività può essere iniziata solo dopo la conclusione dell’attività 

precedente. Gli interventi potranno essere eseguiti anche in ordine diverso da come sono stati 

evidenziati, ma sempre nel rispetto del PSC. 

La programmazione è stata eseguita in considerazione dei seguenti criteri: 

1 - ridurre al minimo il disagio prodotto dal cantiere nel rispetto delle varie attività in essere; 

2 - ridurre i tempi generali dell’esecuzione stessa proponendo la realizzazione di alcuni interventi 

contemporaneamente. 

 

Inoltre molti degli interventi si prestano ad essere svolti anche parallelamente in quanto l’area di 

cantiere è dislocata su tre piani, oltre la copertura, in modo da poter avere zone di lavoro ben 

distinte tra loro. 

Ogni fase corrisponde ad una squadra di lavoro è pertanto se la ditta appaltatrice potrà 

mettere a disposizione diverse squadre di lavoro i tempi di realizzazione potranno ridursi 

sensibilmente. 

La sintesi della successione delle fasi è qui di seguito evidenziata nello schema di seguito allegato. 

  



ID Nome attività Durata

1 ESECUZIONE LAVORI 60 g

2 Allestimento cantiere 5 g

3 Demolizioni e rimozioni 5 g

4 Murature e tramezzature 5 g

5 Intonaci 4 g

6 Massetti 2 g

7 Pavimenti e rivestimenti 3 g

8 Impianti idrici ed aria compressa 7 g

9 Impianti elettrici e speciali 8 g

10 Impianti Termomeccanici 8 g

11 Impianti gas 8 g

12 Infissi 3 g

13 Controsoffitti ed opere da pittore 6 g

14 Smobilizzo cantiere 5 g
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TEMPO TOTALE 60 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI


